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1. RAPPELS SUR LE CONTEXTE
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RAPPEL DES
DESORDRES

Février 2021 : encoches d’érosion avec
affaissements localisés

Phénomène déjà observé en 1999, 2009
(PK18), 2012 et 2016

Ouvrages installé par phases successives

Secteur en érosion chronique environ 1,5
m/an de recul sur la période 1952/2017

Déstabilisation durable des encoches sans
intervention
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SYNTHÈSE DES CONNAISSANCES SUR LES TRANSITS
SÉDIMENTAIRES
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2. DIAGNOSTIC DE L’OUVRAGE EN
PLACE
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CARACTÉRISTIQUES DES INTERVENTIONS RÉALISÉES

6

15 chantiers successifs entre 1991 et 2020

L’ouvrage de haut de plage semble être constitué :

• d’un perré en enrochement dont la pente initiale (avant glissement) devait être
de l’ordre de 1/1 (pente raide) ;

• de blocs rocheux de taille hétérogène (blocométrie évaluée en première
approche de 0,5 à 2 tonnes, nature des roches et sensibilité à la gélifraction et à
l’abrasion inconnue), bennés depuis la route ;

• d’un géotextile tissé utilisé en transition entre les blocs superficiels et le corps
de dune, constitué de sables éoliens fins (les raccordements aux extrémités des
géotextiles sont inconnus tout comme les recouvrements inter-lés) ;

• d’une crête en GNT 0/31,5, plus sableuse par endroit.



3. PROPOSITION DE PROGRAMME DE
TRAVAIL
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BASES DE RÉFLEXION
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« Un » ouvrage voué à la ruine du fait :

• Des fortes sollicitations hydrodynamiques du secteur

• D’aucune fondation ni butée de pied pour limiter l’affouillement

• D’une blocométrie insuffisante et disposée à la benne sans pente adaptée

Un ouvrage toutefois présent et à utiliser :

• Des reprises à opérer dans les règles de l’art

• L’affouillement peut être limité par l’apport en matériaux meubles en pied (par un
rechargement)



TYPE DE SOLUTIONS « TECHNIQUES »
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Technique Type Caractéristique Force Faiblesse

Ouvrage longitudinal de haut
de plage

Perrés
Ouvrages inclinés

représentant 75% des
ouvrages de haut de plage

Amortissement de la houle
Revêtement correspondant à

une protection superficielle de
la structure

Mur et ouvrages de
soutènement

Ouvrages verticaux s'opposant
à la poussée des terres

Constitue un rempart contre
les submersions marines

Déstabilisation du pied de
l'ouvrage par la houle

Digues Digues côtières
Ouvrages linéaires en

élévation topographique
présentant 2 talus

Constitue un rempart contre
les submersions marines à la

côte ou en retrait
Dimensionnement et entretien

Ouvrages de bas de plage

Brise-lames
Ouvrages longitudinaux
permettant de diminuer

l'énergie de la houle

Rapidité de mise en œuvre,
coût Erosion en pied d'ouvrage

Epis
Enrochements sur l'estran,

transversalement au trait de
côte

Rapidité de mise en œuvre,
coût

Impact sur les secteurs plus
éloignés

Enrochements Blocs de pierre sur le rivage Rapidité de mise en œuvre,
coût

Intérêt de court-terme,
tendance à l'aggravation du

phénomène d'érosion à long-
terme

Structures en géotextile

"Conteneurs" en fibres
remplis de sable jouant le rôle
des ouvrages mentionnés ci-

dessus

Selon usage des structures Selon usage des structures

Drainage de plage "Ecoplage ©" Drain permettant d'absorber
l'eau issue du déferlement

Favorise la reconstruction des
plages après une tempête Efficacité très relative

By-pass Déplacement mécanique ou
hydraulique des sédiments

Compense l'interruption du
transit sédimentaire

Configuration des lieux
particulière

Apport de matériaux Rechargement de plage Apport exogène de sable
Rétablit l'équilibre du milieu

Intervention sans impact
paysager

Nécessité d'un gisement de
sable voisin

ET SURTOUT DANS QUEL BUT ET TEMPORALITÉ ?



SYNTHÈSE DES ACTIONS PRÉCONISÉES
• Objectifs : Stabiliser le trait de côte et la chaussée

• Méthode :

Temps 1/ comblement des encoches

2/ reprise de l’ouvrage au moins au droit des encoches

3/ mise à distance de la mer du pied d’ouvrage par un rechargement

• Difficultés

• Maintenir la circulation pour la période estivale :

à Par Sauveur en garantissant la sécurité des personnes pour l’été 2021

Approvisionner le chantier en matériaux adaptés  :

à Diagnostic des gisements terrestres
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STRUCTURE CIBLE DE L’OUVRAGE DE HAUT DE
PLAGE
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Cas des ouvrages soumis à un fort risque d’affouillement (Rock manual,
Cetmef)



APPROVISIONNEMENT DU CHANTIER
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Matériaux disponibles sur :

• Miquelon – Langlade : remblaiement (Ruisseau creux), blocs petits
(Chapeau, sous réserve de mise en exploitation), Phare et Goulet
inexploitables (autres activités)

• Saint-Pierre : GNT, gravillons, roches et blocs petits (Fauteuil)

à Des quantités très limitées sur site

à Des matériaux valorisables pour le projet routier

à Pour la protection : matériaux d’import pour les plus gros blocs (mini 2-
4 t) et gisement de sable en mer à confirmer



PERSPECTIVES

Mettre en œuvre le comblement des crevasses

Initier les procédures de marchés et d’autorisation
pour l’ouvrage

Evaluer l’opportunité de maintenir les big bags
installés en urgence fin mars début avril

Sans préjudicie des premières actions :

Mettre en place un protocole de suivi pour évaluer
l’intensité des transits sédimentaires ie au sein du
profil et comportement de l’ouvrage au droit des zones
de recharge

Diligenter une étude pour dimensionner le
rechargement de plage et ses conditions de mise en
œuvre (gisement en mer)
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